
ACTIVIDAD

PRE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

* ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SCANNER

* VALORACIÓN DE FABRICANTES

* ANÁLISIS TÉCNICO

* VISITAS ON SITE (OPCIONAL)

* LICITACIÓN PARA OFERTA TÉCNICA

* DEFINICIÓN DEL FABRICANTE

* VALORACIÓN DE COSTOS MANTENIMIENTO

MARCO JURÍDICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

PERMISO DE IMPORTACIÓN SENAE, APG, SRI, SCAN

* INFORME PRELIMINAR DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

* INICIO CURSO SEGURIDAD RADIOLOGICA (Básico)

* INICIO CURSO OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

* INICIO CURSO DE ACELERADORES LINEALES

* PAGO TASA 5% IMP. POR IMPORTACIÓN DE EINI

* OBTENCIÓN DE LICENCIA DE OPERACIÓN

* EMISIÓN CONTRATO DE DOSIMETRÍA

* IMPORTACIÓN, PAGO DE ARANCELES Y OTROS FEES

* PUESTA EN MARCHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

FABRICACIÓN DE EQUIPOS

OBRA CIVIL

* IT (DESARROLLO SOFTWARE - INTEGRACIÓN)

* IMPLEMENTACIÓN ELECTRICIDAD

* IMPORTACIÓN DE TRANSFORMADORES

* FABRICACIÓN DE LA CUBIERTA

* FAT

LICENCIAMIENTO

* ENTRENAMIENTO TÉCNICO / OPERADORES / ANALISTAS

TRANSPORTE

NACIONALIZACIÓN

* INSTALACIÓN Y COMISIONAMIENTO

* SAT

* ACEPTACIÓN FINAL

* INICIO DE OPERACIONES

SEMANAS DE TRABAJO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MODELO DE PROYECTO SCANNERS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS

MES 11

MES 9 MES 10 MES 11

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

MES 9 MES 10 MES 11MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8


